GESTÃO DE RISCOS

Projeto: Sistema “Resolva Já” – Gestão Interna de Reclamações

1 Identificação de atrasos

Durante o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de reclamações internas para empresas, foram identificados alguns fatores que podem causar atrasos no projeto.

Um dos principais riscos está relacionado à programação do sistema de envio e organização das reclamações, já que a plataforma precisará armazenar informações, categorizar denúncias e permitir que os funcionários acompanhem o andamento das solicitações de forma rápida e segura.

Também podem ocorrer atrasos devido a problemas técnicos durante a integração entre o front-end, back-end e banco de dados, exigindo correções e testes adicionais.

Outro fator que pode impactar o cronograma é a dificuldade em configurar corretamente os formulários e o sistema de notificações automáticas para atender diferentes tipos de reclamações, como problemas no sistema da empresa, no ambiente físico ou relacionados aos próprios funcionários.

Para reduzir esses riscos, será importante acompanhar o cronograma do projeto e realizar testes constantes durante o desenvolvimento da plataforma.

2 Escopo inalcançável

Durante o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de reclamações internas, existe o risco de o projeto se tornar maior e mais complexo do que o planejado inicialmente.

Isso pode acontecer caso sejam adicionadas funcionalidades extras que não fazem parte do objetivo principal do sistema, como integração com inteligência artificial avançada, monitoramento em tempo real, análise automática de comportamento dos funcionários ou conexão com múltiplos sistemas corporativos externos.

O principal objetivo do projeto é facilitar o registro, organização e acompanhamento de reclamações internas feitas pelos funcionários da empresa.

Porém, ao tentar incluir muitos recursos adicionais, a equipe pode enfrentar dificuldades para concluir todas as funcionalidades dentro do prazo estabelecido, comprometendo a qualidade e o funcionamento do sistema.

Além disso, o aumento excessivo do escopo pode gerar mais problemas técnicos, exigir mais tempo de programação e dificultar a realização de testes completos na plataforma.

Para evitar esse risco, será necessário manter o foco nas funcionalidades essenciais do projeto, priorizando o cadastro de reclamações, o acompanhamento das solicitações e a organização do atendimento interno.

Funcionalidades extras poderão ser adicionadas futuramente em novas versões do sistema.

3 Problemas técnicos

Durante o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de reclamações internas, podem surgir diversos problemas técnicos que afetem o funcionamento da plataforma e a experiência dos funcionários.

Um dos principais riscos é a ocorrência de falhas no sistema de registro de reclamações, causando perda de informações, erros no armazenamento dos dados ou dificuldades para acompanhar as solicitações enviadas.

Também podem ocorrer problemas na integração entre o front-end, back-end e banco de dados, dificultando o envio e armazenamento correto das informações.

Caso essa comunicação apresente falhas, o sistema poderá registrar reclamações incorretamente ou não atualizar o andamento das solicitações de forma adequada.

Outro problema técnico possível é a lentidão do sistema ou instabilidade do servidor, principalmente quando houver muitos acessos simultâneos dentro da empresa.

Além disso, a plataforma pode apresentar incompatibilidade em alguns dispositivos ou navegadores utilizados pelos funcionários, prejudicando o acesso ao sistema.

Erros na programação e falhas nas notificações automáticas também podem dificultar a comunicação entre os funcionários e os responsáveis pelo gerenciamento das reclamações, reduzindo a eficiência do atendimento interno.

Para reduzir esses riscos, será necessário realizar testes constantes durante o desenvolvimento, utilizar tratamento de erros no código, manter backups das informações e verificar o funcionamento da plataforma em diferentes dispositivos e navegadores.