GESTÃO DE RISCOS

Projeto: Gestão de Ordens de Serviço Empresarial

1 Identificação de atrasos

Durante o desenvolvimento da plataforma de Gestão de Ordens de Serviço Empresarial, foram identificados fatores que podem causar atrasos nas etapas de implementação, integração, testes e documentação.

Um dos principais riscos está relacionado ao desenvolvimento e integração das funcionalidades de cadastro de empresas, usuários, setores e Ordens de Serviço, pois a plataforma deverá controlar diferentes perfis, permissões e fluxos de atendimento.

Também podem ocorrer atrasos durante a integração entre frontend e backend, principalmente em funcionalidades que dependem da comunicação com a API REST, como autenticação, criação de Ordens de Serviço, atualização de status, notificações e consultas.

Outro fator de risco está relacionado à implementação do modelo multiempresa. Como cada empresa deve possuir um ambiente independente, será necessário validar constantemente o vínculo entre usuários, empresas e informações para evitar falhas de acesso ou exposição de dados.

A implementação e os ajustes das funcionalidades de histórico, auditoria, relatórios, filtros e indicadores também podem exigir etapas adicionais de testes.

Para reduzir esses riscos, será necessário acompanhar o cronograma, priorizar as funcionalidades essenciais, realizar testes durante todas as etapas do desenvolvimento e corrigir os problemas identificados antes da conclusão de cada etapa.

2 Escopo inalcançável

Durante o desenvolvimento da plataforma existe o risco de aumento excessivo do escopo, principalmente pela possibilidade de inclusão de funcionalidades que não são essenciais para a primeira versão do sistema.

Entre os recursos que podem ampliar excessivamente a complexidade estão integrações com sistemas corporativos externos, inteligência artificial para classificação automática, automação avançada de processos, comunicação com plataformas externas, aplicativos móveis independentes e funcionalidades avançadas de análise de dados.

O objetivo principal do projeto é disponibilizar uma plataforma capaz de organizar o fluxo de solicitações internas, desde a abertura da Ordem de Serviço até seu atendimento e conclusão, respeitando os perfis de acesso e o isolamento entre empresas.

A inclusão de muitos recursos adicionais pode comprometer o cronograma, aumentar a quantidade de problemas técnicos e dificultar a realização dos testes necessários.

Para reduzir esse risco, a equipe deverá manter o foco no escopo definido para a primeira versão, priorizando cadastro de empresas e usuários, autenticação, setores, permissões, abertura de Ordens de Serviço, classificação, encaminhamento, acompanhamento, histórico e conclusão.

Novas funcionalidades poderão ser incorporadas posteriormente, conforme a evolução da plataforma.

3 Problemas técnicos

Durante o desenvolvimento da plataforma podem surgir problemas técnicos capazes de afetar seu funcionamento, segurança e experiência de utilização.

Um dos principais riscos está relacionado a falhas na comunicação entre frontend e backend, podendo impedir o envio, consulta ou atualização das informações das Ordens de Serviço.

Também podem ocorrer erros relacionados ao armazenamento e leitura dos dados no arquivo db.json, principalmente durante alterações simultâneas ou operações que envolvam várias coleções de informações.

Outro ponto de atenção está relacionado à autenticação e ao controle de permissões. Uma falha nessas funcionalidades poderia permitir que um usuário tivesse acesso a informações que não correspondem ao seu perfil ou à sua empresa.

Por esse motivo, o isolamento entre organizações deve ser validado diretamente no backend, e não apenas na interface do sistema.

Também podem ocorrer problemas relacionados a:

- Falhas na criação ou atualização de Ordens de Serviço;
- Erros no controle de status e prazos;
- Problemas no carregamento de notificações;
- Falhas na geração de relatórios e indicadores;
- Inconsistências no histórico e na auditoria;
- Problemas no envio ou validação de anexos;
- Incompatibilidade entre navegadores e dispositivos;
- Lentidão ou indisponibilidade durante o uso da plataforma.

Para reduzir esses riscos, serão realizados testes funcionais durante o desenvolvimento e testes gerais nas etapas finais. Também serão utilizados mecanismos de validação e tratamento de erros no backend, controle de acesso, validação dos dados recebidos e cópias de segurança dos arquivos de armazenamento.

A plataforma também deverá ser testada em diferentes tamanhos de tela e navegadores, garantindo maior compatibilidade e usabilidade.

4 Riscos relacionados à segurança e privacidade

Por se tratar de uma plataforma que poderá armazenar informações internas de diferentes empresas, existe o risco de acesso indevido ou exposição de dados.

Entre os principais riscos estão falhas de autenticação, permissões configuradas incorretamente e acesso indevido às informações pertencentes a outra empresa.

Também devem ser considerados os riscos relacionados às solicitações sigilosas, que poderão conter informações que não devem ser disponibilizadas a todos os usuários.

Para reduzir esses riscos, o sistema deverá utilizar autenticação, controle de permissões, validações no backend e vinculação dos registros à empresa correspondente.

As senhas dos usuários não deverão ser armazenadas em texto puro, utilizando mecanismos adequados de proteção por hash.

5 Riscos relacionados a testes e correções

Outra categoria de risco está relacionada à identificação tardia de erros durante a fase final do projeto.

Como a plataforma possui diferentes perfis, setores, permissões e fluxos de atendimento, uma alteração em determinada funcionalidade pode afetar outras partes do sistema.

Para reduzir esse risco, os testes deverão ocorrer de maneira contínua durante o desenvolvimento, e não somente ao final do projeto.

Na etapa atual do projeto, dedicada principalmente a melhorias, testes e correções, será necessário priorizar a resolução de erros críticos, a validação das funcionalidades existentes e a melhoria da experiência de uso antes da finalização da plataforma.

6 Considerações finais

A gestão dos riscos será realizada durante todo o desenvolvimento do projeto, acompanhando principalmente alterações de escopo, problemas técnicos, falhas de segurança, integração das funcionalidades e resultados dos testes.

A identificação antecipada desses riscos permite que a equipe tome medidas preventivas, reduzindo o impacto de possíveis problemas sobre o prazo, a qualidade e o funcionamento da plataforma.

Dessa forma, o gerenciamento dos riscos contribuirá para que a Gestão de Ordens de Serviço Empresarial seja concluída de maneira organizada e esteja preparada para a apresentação e validação final do projeto.